

Dodatok č. 1
Zmluva o dielo č. 22112017/1

o dodávke stavebných prác projektu „Rekonštrukcia domu smútku a príľahlých verejných priestranstiev – Horná Strehová“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------------|---|
| 1.1. Objednávateľ: | Obec Horná Strehová |
| Sídlo organizácie: | Horná Strehová 26,
991 02 Dolná Strehová |
| Štatutárny orgán: | Jana Kukučková , starostka obce |
| IČO: | 00319333 |
| DIČ: | |
| Bankové spojenie: | PRIMA BANKA a.s., Lučenec |
| IBAN: | SK72 5600 0000 0060 4819 4008 |
| 1.2. Zhotoviteľ: | COSTRUO spol. s r.o. |
| Sídlo: | Parný mlyn č. 5142, 984 01 Lučenec |
| Zastúpený: | Ing. Jozef Princz , konateľ |
| Tel.: | 047/4320944 |
| e-mail: | costruo@stonline.sk |
| Bankové spojenie: | VÚB a.s., Lučenec |
| Číslo účtu: | 2685557459/0200 |
| IČO: | 31588794 |
| DIČ: | 2020465018 |
| IČ DPH: | SK2020465018 |
| Zapísaný registri: | OS v Banskej Bystrici odd.: Sro, vl.č. 1315/S |

Čl. 2
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná súťažná ponuka zo dňa v rámci verejného obstarávania realizovaného podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
- Východiskové údaje:
 - Názov stavby: „Rekonštrukcia domu smútku a príľahlých verejných priestranstiev – Horná Strehová“
 -
 - Miesto stavby: Obec Horná Strehová, parcela 6/1,2 * 1694/1
 - Katastrálne územie: KÚ Horná Strehová
 - Investor: Obec Horná Strehová

Čl. 3
PREDMET DODATKU

- Predmetom tohto Dodatku č.1 je úprava čl. 5 Cena bod č.2 v zmysle indexácie cien stavebných prác

Čl. 4
ÚPRAVY A ZMENY

1. Zmluvné strany sa dohodli na znení čl. 5 Cena bod č. 2 a to :

Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:


• cena bez DPH k termínu uzavretia ZoD (24.11.2017)	96 200,00 €
• cena bez DPH k 30.06.2020 – Ix – 1,126	108 321,21 €
• DPH 20%	21 664,24 €
• cena za dielo celkom vrátane DPH v CÚ 2020	129 985,45 €

Čl. 5
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.


Ostatné články ZoD zostávajú nezmenené.

V Hornej Strehovej, dňa *18.08.2020*


Objednávateľ



V Lučenci, dňa *18.08.2020*


zhotoviteľ

COSTRUO, spol. s r.o.
Parný mlyn 5142
984 01 LUČENEC
IČO: 31 588 794
IČ DPH: SK2020465018