

Dodatok č. 4

k ZoD č. 01/09/Re zo dňa 08.01.2009 na dielo „Koromľa – Realizácia protipovodňových opatrení v obci.“

Článok I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

Názov: Obec Koromľa
Sídlo: 072 62 Koromľa
Štatutárny zástupca: Ján Medvid', starosta obce
IČO: 00325350
DIČ: 2020740832

1.2. Zhotoviteľ

Názov: REKOS spol. s r.o.
Sídlo: Perečínska 4511, 069 01 Snina
Obchodný register: Okresný súd v Prešove, vložka č. 2195/P, oddiel: Sro
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Kotos, konateľ a riaditeľ spoločnosti
IČO: 31704069
IČ DPH: SK2020512186
Banka: VÚB, a.s., pobočka Snina, č.ú.: 5045146532/0200

Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzatvárajú tento dodatok a menia predmetnú zmluvu takto:

3. Čas plnenia

3.1 Zhotoviteľ je povinný zrealizovať predmet zmluvy uvedený v článku 2 tejto zmluvy nasledovne:

- začatie prác ihneď po odovzdaní staveniska
- ukončenie prác: september 2011

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť hore uvedenej zmluvy a je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva po obojstrannom odsúhlasení dostane každá zo zmluvných strán.


V Koromli, dňa... 07.06.2011

Objednávateľ:



OBEC KOROMĽA
SÍDLO OBECNÝ ÚRAD
072 62 KOROMĽA 172
okr. SOBRANCE

Zhotoviteľ:



REKOS spol. s r. o. 
Perečínska 4511
069 01 Snina
IČO: 31 704 069, IČ DPH: SK 2020512186