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Priloha €. 1: Vzor Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo €. cccevveeevvnceninnnnen

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik®) a zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani*)

Objednavatel’

Sidlo:

Statutarny organ:
Zastupeny:
Pravna forma:
ICOo:

DIC:

Bankove spojenie:

Cislo ugtu (IBAN):
BIC kod banky:
Telefon:

e-mail:

(dalej len ,Zmluva®)

Zmluvné strany

Obec Kamenany

Kameriany 6, 049 62 Kameriany
starosta

Erik Vranka

obec

00328367

2020724684

VSeobecna uverova banka, a.s.
SK32 0200 0000 0000 2312 0582
SUBASKBX

058/4495637, 0918 804 902
obeckamenanyi@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Erik Vranka
vo veciach technickych: Erik Vranka
vo veciach kontroly: Erik Vranka

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel”)

Zhotovitel: BABIMPEX s.r.o.

Sidlo: Malohontska 1547/7, Rimavska Sobota, 979 01
Statutarny organ: konatel

Pravna forma: spolocnost s ruéenim obmedzenym
[#/a] 51 300 184

DIC: 212 066 7043

Bankové spojenie: VUB,s.s.

Cislo Ggtu (IBAN): SK73 0000 0045 5648 5654

BIC kod banky: SUBASKBX

Telefén: 0902376670

e-mail; babimpex@rsnet.sk

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizagnych:
(dalej len ,Zhotovitel")

(Objednavatel a Zhotovitel spolo¢ne dalej ako ,Zmluvné strany®)
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CL 1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Vybudovanie chodnikov- zlepSenie podmienok byvania rémskych domacnosti v obci
Kamenany®.

Nevyhnutnym predpokladom k Eerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a Gcinna
Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného, uzavreta medzi poskytovatelom nenavratného finanéneho
prispevku, ktorym je Ministerstvo vnatra SR (dalej len ,Poskytovatel”) a Objednavatelom (dalej len ,Zmluva
o NFP").

Realizacia Diela vzmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovanad z nenavratného finanéného prispevku,
ktorého podmienky cCerpania si upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom
a Poskytovatelom ako Sprostredkovatelskym organom v ramci Operaéného programu Ludské zdroje,
$pecificky ciel' ,6.1.1 Rast po¢tu romskych domacnosti s pristupom k zlepSenym podmienkam byvania“.

CL
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s nazvom ,Vybudovanie chodnikov- zlep$enie podmienok byvania rémskych domacnosti v
obci Kamenany“ v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dia
12.3.2022 (pozn.: doplni sa datum predlozenia ponuky), ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len
,Dielo”) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané Dielo cenu podla &l. IV tejto
Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat tpIné a funk&né Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto Uplné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutni suéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s pedmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu bliz&ie
$pecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouZit' projektovid dokumentaciu vyhradne pre Uéely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia,

(i) vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyZaduje),

(iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(d'alej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tveri Prilohu & 2 -
neoddelitelnu sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer*), dalej v sulade s ostatnou prisludnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného vbode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej ¢asti Diela) bola prislugnymi organmi verejnej spravy povolend na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie”) alebo ohlasenia stavebnych Uprav, ktoré sl pre
Zhotovitela zavéazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v stlade so veobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sugasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze
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() po posudeni vietkych podmienok a dostupnej dokumentéacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vsetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vetky potrebné Udaje sivisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil v8etky rizika spojene s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizéciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spifiajli podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluSnymi vSeocbecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické riedenia, ktoré by boli odli$né od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sllade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmiluve. Pokial na niektorti dodavku alebo jej Gasti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti atechnické a
technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prislu$nymi véeobecne zévaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v daldej suvisiacej dokumentacii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
produkty") a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany ucel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistene nedostatky bez
zbytoéného odkladu na vlastné naklady odstrénit, ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spliiajlice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatefovi
gkodu, je povinny ju nahradit v pinej vyske.

cLm
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vsetko dohodnuté pinenie podla Zmluvy
najneskér v lehote 3 mesiace od nadobudnutia Géinnosti tejto Zmluvy/prevzatia staveniska Zhotovitelom
(resp. v zmysle bodu 9 Vyzvy na predioZenie ponuky).’

Dodavatel je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer dopinenom Dodavatefom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zéklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskoér do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna pisomného (resp. e-mailového) doruGenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spidu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace Co i len na Casti Diela.?

Zhotovitel' je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zacatia préac.

Zhotovitel je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskér def pred zacatim
stavebnych prac, povinny zabezpeit, aby na stavenisku boli riadne inStalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologlcky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizéciu, metrologiu a skigobnictvo SR & 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej
kontrole.

! Uvedené doplni Objednavatel podla podkladov v predmetnom verejnom obstaravani.
2 Objednavatel upravi tak, aby znenie bodu bolo v sulade s bodom 3.1.
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Zhotovitel je povinny stavenisko oznagit na vlastné naklady a v stlade so vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je oprévneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestriovat' na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlicich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy a/alebo iné pltale. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskdr ku diu prevzatia staveniska predlozi Objednavatelovi kontrolny a skugobny plan stavby
v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach®). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych pracach povinny

spolupracovat so Zhotovitelom pri vypractivani kontrolného a skagobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujice inZinierske siete na stavbe.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlagky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 75 537,29 EUR
DPH 15 107,46 EUR
Cena celkom vratane DPH 90 644,75 EUR

slovom: devétdesiattisicSest'stostyridsatétyri eur a sedemdesiatosem eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahifia vSetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelom vzniknd
pri realizacii Diela alebo v slvislosti s realizéciou Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté véetky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Uplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najma na:

(i)  vsetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prislu§enstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocne materialy, ktoré st potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpe&nost majetku
a nakladov na doCasne napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vylugne pre Ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na Ugely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeéenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
Uzemi Slovenskej republiky (BOZP);3

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a tdrzbu informaénej tabule po dobu odo dfia prevzatia staveniska
v slilade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduiceho ako aj pripadné dalie informacie pozadované vieobecne zavdznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stlade s tymito vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi:

(iv) vBetky mzdové a vedlajdie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodévatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatelom,
naklady na zabezpecenie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni, navody na Gdrzbu a pouzitie
vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akukolvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v stilade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porugenia povinnosti
Zhotovitelom;

* Uvedené skutocnosti ma Zhotovitel nacenit' v siilade s Viykazom vymer, resp. projektovou dokumentéciou, ktoré su sugastou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodeticke vytycenie
pre tcely vytyéovania realizacie Diela a porealizacné geodeticke zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materialov a vyrobkov zo zahranigia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skusok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najma/ale nie vylutne mimo staveniskova
doprava, Gzemné vplyvy, prevadzkove vplyvy);

(xv) naklady na projekt doéasného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
gasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu staticke] stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty&enie véetkych existujicich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odavzdani staveniska;

(xvii)naklady za do&asné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné Gistenie komunikacii, ak dolo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a néklady na pripadne proti
prasné opatrenia;

(xx) akekolvek naklady na $kolenia a zaugenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaénych
prac technologie a priprav na skusky;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknl Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predloZena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximalna
azavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré si potrebné pre technické rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je (plny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vSetky informéacie a v pontknutej pevnej cene Diela ich
zohl'adnil. Zhotovitel sa nemodze dovolavat zvy$enia ceny najméa/nie vyluéne z dévodu, ze mu neboli zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokonéenie Diela za nim ponutknutt cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykonané prace nebude Objednavatefovi fakturovat. Cena Diela moze byt zvySena vylucne po
predchadzaijticej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela
opravneny postipit akukolvek pohfadavku voci Objednévatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapocitat' akUkolvek svoju pohladavku vodi pohladavke
Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vzdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom pre kazdu
vystavent faktiru budd stpisy vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac?, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v stlade s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmiuvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonane prace

(ii) faktura musi byt dokladovana vetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budd odsuhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizécie Diela, a to vZdy za kazdy kalendarny mesiac
pinenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  sUpis vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dfia nasledujiceho kalendarneho mesiaca. K sUpisu
vykonanych prac za prislu§ny kalendarny mesiac® bude vzdy prilozeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dia dorucenia slpisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému stpisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac’). Ak sa

* Upravi si Objednavatel podla potreby.
5 Upravi si Objednavatel podfa potreby.
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Objednavatel v danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuta fikcia suhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pricin nemohol k Stpisu vykonanych prac
vo vysSie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit voéi Stpisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vietky Supisy vykonanych prac predloZzené Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla poloziek, mnozstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predlozenia Slpisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vyske nad ramec Stpisov vykonanych prac
afalebo nad ramec skutoéného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych
poloZiek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato a z dévodu neumyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktlra spdsobila na jej ahradu (vyludenie omeskania
8 Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZzuje za podstatné porugenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viiy  faktUra vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat vietky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sulade so zakonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskordich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecn( a finanénu kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedene informacie slivisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktiry je tridsat’ (30) dni odo dia jej doruéenia
Objednavatelovi.®

(viii)  Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktUrovanych materialov a tovarov (tj. vetky fakturované
tovary a materialy su zbavené prav tretich osob).

Zhotovitel doruéi vytctovaciu faktiru Objednavatelovi do §trnastich (14) kalendarnych dni” odo dfia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktury bude aj zavereéné zuétovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktiry je aj spinenie vsetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej ¢asti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktlira Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odpisania prislusnej
(opravnenej) pefiaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v Casti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predloZenim fakttry predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené véetky svoje
splatné zavazky voli svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skutocnosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vSetky svoje splatné
zavazky voti svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skuto€nosti a/alebo uveden( skutognost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit' Uhradu faktury
vystavenej Zhotovitelom, a to aZz do doby Ghrady splatnych zavézkov voéi subdodavatelom zo strany
Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v stlade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za porusenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

ClL v
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyluéenie pochybnosti sa
ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentéacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzajl vo vykresovej asti projektovej
dokumentécii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoétovym stavebnym softvérom pouzitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer podia tejto
Zmluvy 8

Naviac préce je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich véeobecne zavizné pravne
predpisy platné na Uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a stcasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela, ktory bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vSetkych skutognosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia Uspor inych prac

% Odporuéanie: Je potrebné, aby si verejny obstaravatel zosuladil splatnost s modelom financovania NFP. Taktiez by mal verejny
obstardvatel dbat' na to, aby nenastala skutognost, Ze rozpodget bude vyéerpany napr. uz po prvom mesacnom fakturovani
nakladov a stavba nebude dokonéena (uvedené sa posudzuje od pripadu k pripadu a najméa v stlade so stpisom vykananych

prac).

" Upravi si Objednavatel podla potreby.
8 Upravi si Objednavatel podla potreby.
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a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budul evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Zze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel' opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v deii ich zistenia oznamena stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoCnom casovom predstihu v sulade
s €lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktura za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou faktirou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenl faktiru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zékona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prisluinej riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienok uvedenych vZmluve o NFP. V pripade, ak naviac prace pozadované
Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukon&enia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CL v
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby poéas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedoslo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budd vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu sucinnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vzniknu pogas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo¢nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje ¢innosti stavbyvedlceho zabezpetit osobou stavbyvedtceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisludného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatela. Stavbyvedlci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade oddvodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo v pripade
jeho umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Uéelom preukazania pozadovanych
znalosti stavbyvediceho predlozi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku dfiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvedlceho nasledujuce dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na
stavbyveduceho uz v predmetnom verejnom obstaravani:®

identifikaéné Udaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedlceho pre odborné
zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejneho
obstaravatela)

fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho — osvedEenia s odbornym zameranim
pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podla zékona €. 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnem zneni;'?

(iii) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednéavatel organizuje koordina¢né porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zUcastnit, a to prostrednictvom stavbyvedticeho, pripadne dal$ich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyveduceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozna vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZziadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred

? Upravi si verejny obstaravatel podla potreby.
0/ pripade, ak uvedené Zhotovitel preukazal v rdmci svojej ponuky v predmetnom verejnom obstarévani, doklady nie je potrebné
dodatoéne predkladat (resp. staci len odkazat na prislusnt ponuku). Objednavatel si uvedené upravi podia potreby.
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a dorucit Objednavatelovi doklady preukazujlce splnenie podmienky Uéasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu.' V pripade
zmeny v osobe stavbyveduceho je Zhotovitel povinny zabezpedit, aby nahradzujici stavbyveduci splfial
podmienky Ucasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skutognosti tykajlice sa realizacie Diela najméa/nie
vyluéne uvedené denné skutoénosti: datum a as za&atia stavebnych prac, potet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac adodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat pocas kazdej pracovne] zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodéavatela pre
kazdé prislusné pinenie sa okrem uvedenych skuto&nosti zapide aj obchodné meno a ICO kaZzdej osoby
subdodavatela realizujuceho prisludné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posudenie a vyjadrenie zédstupcovi objednavatela najneskér nasledujuci pracovny den rano, pricom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v iom svoj suhlas,
pripadne nesthlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesuhlasu.
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zdznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, 2e so zaznamom
suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest’ do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov az do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budu opravnené vykonavat' nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osdb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislusnych organov statneho dozoru a §tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stand nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorugena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poas jeho realizacie
a zabezpecit hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy avyrobky na vzorkach a predlozit
v dostato€nom ¢asovom predstihu v zmysle technologickych postupov, dodavky a dohodnutého terminu
realizacie Diela na odsthlasenie dielenski a montaznu dokumentéciu vybranych ¢asti dodavok.'?
Dodavatel' predlozi dokumenty a podklady na schvélenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelom, ma sa za to, Ze s tym Objednéavatel sthlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela. V pripade,
ak Zhotovitel pouZije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predlozenia Objednavatelovi na
schvalenie, je povinny ich bez zbytotného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatelom
schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel moéze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odborne ustéleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nesposobila alebo je nedbala pri riadnom pineni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez stuhlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

" Novy stavbyveduci musi spifiat poziadavky, ktoré si verejny obstaravatel zadefinoval vo verejnom obstaravani.
12 Je na zvaZeni verejného obstaravatela, & uvedené bude vyZadovat.
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Objednavatel alebo opravnena osoba Objedndvatela moéZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustaleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych oséb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v sulade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prisludnych platnych véeobecne zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel' je v takom pripade povinny
takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodavatel bude Zhotovitelom v pripade, Ze pinenie nevykona sam bez zbytocného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s &lankom VIl tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudu
zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuté cena Diela.

Objednavatel mdze preniest ktorukolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a mdze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zrudenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vodi Zhotovitelovi nadobudne Gginnost po doruéeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skugka, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutofiovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky Uginok, ako by ho uskutognil Objednavatel sam.

Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujtcich sa na bezpecnost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zzivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych os6b
vykonavajicich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych oséb
vykonavajlcich svoju &innost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zarover zabezpeci, aby
véetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovene
kolenia alebo mali prislugné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel je povinny zabezpeCit svojim
pracovnikom prisluéné osobné pracovné pomécky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného urazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednéavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych urazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na zivotnom prostredi a

(v) poziaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegainom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za Uelom kontroly dodrziavania tohto zavazku je Objednavatel opréavneny vyziadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informécie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informéacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu sucinnost podfa zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi s tym, Ze Objednavatelovi nahradi skodu,
ktora bola spdsobena Objednavatelovi poru$enim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie aspdsobenl $kodu, ktore
Objednavatelovi vznikli z vy§sie uvedenych dévodov, Zhotovitel' uhradi Objednavatelovi do 15 dni odo dia
dorugenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednévatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela / inym osobam vykonavaijticim svoju ¢innost pre Zhotovitel'a prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ina osoba vykonavajica svoju ¢innost pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie osob nachadzajucich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne $kody.

Pre ugely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,Nedostatkom® odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami pozadovanymi pre danu Cast
plnenia Diela




-

6.19

6.20

7

7.2

7.3

7.4

MINISTERSTVO EUROPSKA UNIA OPERACNY PROGRAM
VNUTRA % 5 Eurdpsky socialny fond (X K ’ .
SLOVENSKEJ REPUBLIKY BN Europsky fond regionalneho rozveja , 8 4 ~ LU DSKE ZDROJE

(i) .Chybou" nevhodna povaha veci plynica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tlto nevhodnost' zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoCnosti (Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat' vplyv na terminy dokonéenia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v stlade so Zmluvou. Zhotovitel je tieZz povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni upozornit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskdr do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii Gasti Diela, ktore;
sa chybna a/alebo nepresna projektova dokumentéacia a/alebo iny podklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a vEasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit’ vykon prac vyluéne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je
opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazovang za podstatné porugenie Zmluvy, pri¢om
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podla
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takeéhoto postupu si Objednévatel moze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahdjit' viaczmenné prace, a to véetko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujlcich zodpovednost Zhotovitela za &innosti pri
realizécii Diela podla tejto Zmluvy.

¢l vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpeéenstvo §kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatelovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v def podpisu Zmluvy prediozit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Gdajov a/alebo dokladov:

() identifikatnych Gdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidio — ICO - kontaktna osoba
(meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) udajov, Zze subdodavatel je opravneny na prisluéné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani’?

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel je povinny dorugit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat' tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predlozenych informacii / dokladov.

V pripade, ak dbjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predlozit opravnenej osobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo diha, kedy sa o tejto skutoénosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel' je povinny kazd(d zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajlicim
pisomnym suhlasom Objednavatela k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rozhodne o sUhlase alebo neslhlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predlozenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodavke, informécii o osobe budlceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat prislu$né plnenie podla vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia

'3 Uplatni sa v stilade s dokumentéciou, pripadne sitaznymi podkladmi k predmetnému verejnému obstaravaniu.
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zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat
sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesuhlase s uzatvorenim takejto zmiuvy je zistenie rozporu
predloZzenych informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutoénostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o slhlase alebo nesthlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel' v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat pinenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednavatel' bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Struktdrovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodavatela, identifikécie prislusného pinenia, , datum poZiadania
o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktori Objednavatel poveril vykonavat Ukony podla tohto bodu
Zmluvy {najméa Ukony tykajuice sa overovania a schvalovania navrhnutych subdodavatelov Zhotovitel'a)
VJBRO MENET L. .

Zmluvné strany sa vyslovne dohoedli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohu tejto Zmluvy (Prilcha
¢. 3).

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat pozZiadavky Poskytovatela finanénej podpory v rdmci Operaéného
programu Ludské zdroje - vyuZitie socidlneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom
rozsahu; povinnost zhotovitela zamestnat minimalne dve nezamestnané osoby z prostredia MRK, s
dérazom na dlhodobo nezamestnané osoby MRK a to minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych
prac. Splnenie povinnosti zhotovitela bude zabezpecené zmluvnou pokutou vo vydke celkovej ceny prace
osoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany kalendarny mesiac za tuto osobu. '

Zhotovitel' preukaze splnenie povinnosti podla bodu 7.7 tohto ¢lanku, zamestnat minimalne dve osoby,
splfhajuce kumulativne predpoklady podla pism. a) a b), a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej
splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda ovykonani prace apod., vratane Cestnych prehlaseni
uchadzadov o zamestnanie, potvrdenia z prislu§ného uradu prace, suhlasov uchadzacov o zamestnanie
s0 spracovanim osobnych udajov a pod.).

Zmluvna povinnost Zhotovitela tykajlca sa zabezpeéenia zamestnania minimalne dvoch oséb, spifiajlcich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.7 bude povaZovana za splnenu, ak dojde
k zamestnaniu tychto osdb po&as doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejto zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu podia C1.10 ods. 1 (vi).

CL. vill
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, a to v zmysle ¢lanku lll, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatefom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatelovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel' uréi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako sedem (7) dni odo dfia doru¢enia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a v€asnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitelom ma ddvody hodné osobitného zretela, pre kioré sa nezuc¢astni odovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vylucne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady a nedorobky, ktore by branili riadnemu,
bezpetnému a pine funkénému uzZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela mdZe byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisani dokladovi &ast

vztahujucu sa k Dielu potrebnt najma, nie v8ak vylutne pre Uely kolaudagného konania (dalej len

.Dokladova ¢ast") na kontrolu. Dokladova €ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vylucne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlacenej forme vSetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalnej
forme vo formate DWG a PDF;

(ii) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

" Prijimatel uvedie presné znenie zo Zmluvy o NFP podla ¢lanku 3 bod 3.25 VSeobecnych zmluvnych podmienok Zmiuvy
o poskytnuti NFP. Na vietkych miestach je potrebné uvadzat rovnaké informacie zo Zmluvy o poskytnuti NFP.
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(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od prisluénych
organov (technicka indpekcia) na vietky technologické celky podla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkaj8ich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podfa uéelu a typu miestnosti;

(vi) zarucne listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii) navedy na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Udrzbu a pouZitie vyplfiovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x) doklady a certifikdty na aklkolfvek ¢ast Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZzuje sa
Dielo za dokongené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich oddvodnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamit
Objednavatela s podmienkami a poZiadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolégii.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat najma, ale nie vyluéne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(i) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlicich sa k Dielu (Dokladova &ast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu cboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdaneé.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotoveneé Dielo prevziat’ aj v skor§om termine, najneskér v8ak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dfa doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaju za Ciastocné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti spdsobenej ,Vy&Sou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluCuje prekazka spdsobena Vy$Sou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Ucely tohto
ustanovenia znamena ,VyS$8ia moc" takd mimoriadnu a neodvratitefnt udalost mimo kontrolu Zmiuvnej
strany, ktora sa na fiu odvolava, ktor(l objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlcich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dalsich pripadov predov§etkym vojny, revollcie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, $trajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku Ill a VIl tejto zmluvy méZe byt v zmysle bodu 8.9
predlZzenad, pricom celkové prerusenie realizacie prac neméze suhrne presiahnut tri (3) kalendarne mesiace.
O preruseni prac rozhodne stavebny dozor vykonanim zapisu do stavebného dennika; Zhotovitel' aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany bez zbytoéného odkladu.

CL.IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel zodpoveda za Uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade so Zmluvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a doplnkov
pocas vykonavania prac, ak bud( schvalené v stlade s ustanoveniami Zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodané materialy budi zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam
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platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v sulade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
Specifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentéaciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsobené poruenim jeho
povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zarutnu dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest'desiat (60)
mesiacov (dalej len ,Zarucna doba"). Zaruéna doba na vstavane (zabudované) zariadenia (technologie) je
v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste (dalej len ,Osobitna zaruéna doba"). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarucna doba. Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba plynie odo dita podpisania Preberacieho protokolu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkami,
Zarucna doba a Osobitna zaruéna doba zacina plynit od okamihu podpisania zapisu o odstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov.

Zaru¢na doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze Dielo alebo jeho
cast uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Easti Diela zagina plynut
nova Zarucna doba alebo nova Osobitna zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaruénej doby a/alebo Osobitnej zaruénej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni'® od oznamenia vady
Objednavatelom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela najneskor vak
v lehote tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit' na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytotneho odkladu, najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni odo dfa oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel' povinny nastupit na odstranenie vad na Diele
bez zbytoéného odkladu, najneskér viak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opravitelna, Zhotovitel je povinny provizérne sprevadzkovat poSkodent (nefunkénu) ¢ast Diela,
a to do dvadsat$tyri (24) hodin od nastupenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel neodstrani
vady, za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat (5) kalendarnych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou osobou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady trefou osobou o tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s
podrobnym vylcétovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit
objednavatelovi cenu za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

ClL. X
Sankcie

Zmluvneé strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:

(i) v pripade ome$kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote ustanovenej
v &lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel uplatni vog&i Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, o i len zaCaty def poru$enia/nesplnenia povinnosti

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznikéd Objednavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zadaty defi omeskania

(i) v pripade neodstranenia vad afalebo nedorobkov Diela vyplyvajlcich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narok vodi
Zhotovitelovi na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty def
omeskania, a to az do dfia Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov

(iv) v pripade, ak Zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela reklamované
Objednéavatelom pocgas plynutia zaruénej doby, vznika objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty defi omeskania, a to aZ do
dia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

'* Doplni verejny obstaravatel podla potreby.
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(v) v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zévaznych pravnych predpisov vztahujlcich sa na
bezpetnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom Zhotovitela a/alebo subdodavatela,
vznika Objednavatelovi narok vod&i Zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vy$ke 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porugenie a za kazdy, ¢o i len zadaty defi nesplnenia/porusenia povinnosti;

(vi) v pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti podla &lanku. VII, bod 7.7 a 7.8, vznika Objednavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vyske celkovej ceny prace osoby s minimalnou mzdou za kazdy
neodpracovany kalendarny mesiac za tuto osobu na zaklade tejto Zmluvy aj vratane pripadnych
uzavretych Dodatkov k Zmluve, maximalne vsak do vysky NFP.

(viiy v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu subdodavatela v zmysle
glanku 7, bod 7.3, vzniké Objednavatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé porusenie.

(viii) v pripade, ak Zhotovitel nezabezpeti pinenie véetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle ¢lanku 6,
bod 6.4, vznika Objednavatelovi narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy, aj zacaty def trvania poru$ovania tejto povinnosti Zhotovitela.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na uhradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiujlice sa ustanovenie Zmluvy avypoctu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote S&trnastich (14)
kalendarnych dni odo dita dorutenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatefa nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu 8kody prevysujucej zmluvnu pokutu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat/zhotovit' véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefiazného zavazku vodi Zhotovitelovi ma
Zhotovitel pravo pozadovat od Objednavatela liroky z omeskania z dlZznej sumy, a to v sadzbe ustanovengj
nariadenim viady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

Tuto Zmluvu je moZné skondit’
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, ato dfiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukongeni tejto Zmluvy sa sugasne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zaklade
alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitelovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstipil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla &l. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 30
dni'€,

11.2.4 Objednavatel mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi na Gzemi Slovenske] republiky a na pisomnt vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho
nasledky v ur¢enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitela nebol/neboli v Case uzavretia tejto
Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazany/i z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;

11.2.7 este nedoslo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, a vysledky financnej
kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstarévania stavebnych prac.

Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel porusi tito Zmiuvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poru$enie tejto Zmluvy na strane Objednavatefa sa povazuje
omeskanie Objednavatela s Ghradou faktury/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti.

Odstapenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnd formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlipenia a je Gginné
dfiom doru€enia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
Skody, ktora jej tymto konanim vznikla. Qdstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté ustanovenia o nahrade

6 Doplni verejny obstaravatel podia potreby.
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8kody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat aj po skonéeni tejto Zmiuvy.

CL. Xl
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

12.1  Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a ostatnymi véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi v SR.

12.2  Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

12.3 Uzavreta Zmluva nadobudne ucinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zakonnika diiom splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia G€innosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie financnych prostriedkov na krytie nakladov na nadobudnutie predmetu zékazky, t. j.
okamih doru€enia verejnému obstaravatelovi poslednej spravy zo $tandardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku.

12.4  Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zakona &.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

12.5 Ak sa niektoré z ustanoveni tejio Zmluvy stane neplatnym alebo nelcinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit neplatné alebo nelcinné ustanovenie novym platnym a uéinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda pévodne zamyslanému ucelu neplatného alebo nedc¢inného ustanovenia.

12.6  Zmluvné strany sa zavazuju pripadné spory ztejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riedit' cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany nedohodnu, budu
sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budd rieSené vecne a miestne
prislugnymi sudmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostatného zmluvného plnenia.

12.7 Pisomnosti sa doru€uju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté
inak. Zasielka sa povazuje za dorucenu v def jej osobného odovzdania, v def jej doruéenia prostrednictvom
posty alebo iného dorucovatela alebo v ded odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doruéenu na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

12.8  Zmluvu moZno menit a dopifiat formou o&islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
lzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky su
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

12.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze véla prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, ¢o
potvrdzuju jej podpisom.

12.10 Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 2 rovnopisy a Zhotovitel’
prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavézuju strikine dodrziavat platné pravne predpisy zakazujuce
podplacanie verejnych ¢initelov a stikromnych osdb, protipravne ovplyviiovanie verejnych Einitelov, pranie
Spinavych penazi a zavazujl sa zaviest a vykonavat vdetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
veduce k zabraneniu korupcie.

12.12 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych o0séb konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani pinenia podia tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelne
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane & hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prisludnej funkcie alebo cinnosti akoukolvek osobou, za Gcelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.
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Zhotovitel' sa zavazuje okamZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
poruenie povinnosti podla bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne sucinny pri
dékladnom vySetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korup&né spravanie Zhotovitela alebo poruSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s uskutothovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla €lanku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytn(t' im v8etku potrebnu stiéinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii
odstlpit od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este nedo$lo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky
finanénej kontroly Poskytovatela nenavratného finanéného prispevku neumozfiuju financovanie vydavkov
vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo inych postupov. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu st najma: a) Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby; b)
Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny drad SR a nim, poverené osoby; d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy (Urad
vliddneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu; e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Europskeho dvora auditorov; f) Organ zabezpeduijtici ochranu finanénych zaujmov EU: g) Osoby
prizvané organmi uvedenymi v pismenéach a) az f) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Cenova ponuka Zhotovitela

Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha €. 4 — Zoznam vybranych poZadovanych pracovnikov
Priloha €. 5 ~ Kontakiné osoby objednavatela

V Kamenfanoch 29.03.2022 V Kameranoch 29.03.2022
Za Objednavatela Za Zhotovitela
Dﬁ:m L<
[e] [e]
meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu oznacenie Statutarneho organu

obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela
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